

(様式1)

那珂教学第277号

令和4年7月5日

文部科学大臣 殿

那珂川町長 福島 泰夫

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

那珂川町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度～令和2年度（2年間）

（担当）

那珂川町教育委員会学校教育課

住所：栃木県那須郡那珂川町馬頭555

電話：0287-92-1124

メールアドレス：

gkanri@town.tochigi-nakagawa.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年3月

(2) 評価の方法

教育委員会事務局内で、事務事業評価により事業の内容を検証した結果、安全で安心な教育環境の整備及び教育環境の質的向上を確認するとともに、施設整備計画の目標に対して、各目標の達成状況を「目標を達成した」「達成できなかった」の2通りで評価する。
なお、事後評価の結果については、本町ホームページにて公開する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の事業については、計画どおりに実施できた。
今後も学校施設環境改善交付金を活用しながら、老朽化した施設の保全及び長寿命化を進め、引き続き安全・安心な学校施設の整備を実施していく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

①馬頭中学校校舎について

建築後20年以上が経過した馬頭中学校校舎(A棟)について、校舎の外壁及び屋上の防水工事等全体改修工事を行うことで長寿命化につながる、安心安全な教育環境が確保できた。

②小川中学校校舎について

建築後20年以上が経過した小川中学校校舎(管理室棟及び特別教室棟)について、校舎の外壁及び屋上の防水工事等全体改修工事を行うことで長寿命化につながる、安心安全な教育環境が確保できた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当事業なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称 | 目標 | 事業区分 | 整備方針 | | | | 事業完了年月日 | (実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記) |
|-------------------|-----|------|-----------|------|------|------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | 事業単位 | 建物区分 | 構造区分 | 全事業期間 (契約～完成) | | | |
| 馬頭中学校(A棟)(Ⅰ期工事) | (1) | 06 | 大規模改造(老朽) | 校 | R | R2.6～R2.12 | R2.12.24 | | |
| 馬頭中学校(A棟)(Ⅱ期工事) | (1) | 06 | 大規模改造(老朽) | 校 | R | R3.6～R4.2 | R4.2.8 | | |
| 小川中学校(管理室棟)(Ⅰ期工事) | (1) | 06 | 大規模改造(老朽) | 校 | R | R1.6～R1.12 | R1.12.13 | | |
| 小川中学校(管理室棟)(Ⅱ期工事) | (1) | 06 | 大規模改造(老朽) | 校 | R | R2.6～R2.12 | R2.12.24 | | |
| 小川中学校(特別教室棟) | (1) | 06 | 大規模改造(老朽) | 校 | R | R3.6～R3.12 | R3.12.23 | | |

(別表)事業区分

| 項 | 事業区分(交付要綱別表1より) | 事業単位 | (参考) |
|----|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 01 | 構造上危険な状態にある建物の改築 | 危険改築 | |
| | | (財)地震改築 | 地震財特法(Is値0.3未満) |
| 02 | 長寿命化改良事業 | 長寿命化改良事業 | |
| 03 | 不適格改築 | 不適格改築 | |
| | | (特)地震改築 | 地震特措法(Is値0.3未満) |
| | | (特)地震改築(特支) | 地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園 |
| 04 | 津波移転改築 | 津波移転改築 | |
| 05 | 補強 | 大規模改造(補強) | |
| | | 地震補強 | 地震特措法(Is値0.3以上) |
| | | (特)地震補強 | 地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※ |
| | | (特)地震補強(特支) | 地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園 |
| 06 | 大規模改造(老朽) | 大規模改造(老朽) | |
| | | 大規模改造(老朽:エコ改修) | |
| 07 | 大規模改造(質的整備) | 大規模改造(教育内容) | |
| | | 大規模改造(トイレ) | |
| | | 大規模改造(余裕教室) | |
| | | 大規模改造(法令等) | |
| | | 大規模改造(校内LAN) | |
| | | 大規模改造(スプリンクラー) | |
| | | 大規模改造(空調) | |
| | | 大規模改造(障害) | |
| | | 大規模改造(防犯) | |
| 08 | 学校統合に伴う既存施設の改修 | 統合(改修) | |
| 09 | 屋外環境の整備に関する事業 | 屋外教育環境 | 屋外運動場、屋外集会、屋外学習 |
| 10 | 木の教育環境の整備に関する事業 | 木の教育 | 木の教育環境、専用講堂 |
| 11 | 地域・学校連携施設の整備に関する事業 | 地域連携(複合型) | |
| 12 | へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築 | へき集、教員宿舍等 | 寄宿舎、集会室、教員宿舍 |
| 13 | 特別支援学校(幼稚部)の新增築 | 特支(幼・高) | 寄宿舎を含む |
| 14 | 特別支援学校(高等部)の新增築 | 特支(幼・高) | |
| 15 | 特別支援学校の用に供する既存施設の改修 | 特支(廃校・余裕教室等改修) | |
| 16 | 奄美高校の増築 | 中等後期【沖縄・奄美】 | |
| | | 高校(全日)【沖縄・奄美】 | |
| 17 | 幼稚園の園舎の新增築 | 幼稚園(幼保こども園舎) | |
| | | 幼稚園(幼保こども園舎)定員引下げ | |
| 18 | 筑波嵩上げ | 小校 | |
| | | 中校 | |
| | | 義務校 | |

※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

| 項 | 事業区分(交付要綱別表1より) | 事業単位 | (参考) |
|----|------------------|-------------------|-----------------------|
| 19 | 公害 | 公害改築 | |
| | | 公害(防止) | |
| 20 | 火山 | 火山改築 | |
| | | 公害(降灰) | |
| 21 | 産業教育施設の整備 | 一般施設 | |
| | | 普通科等家庭科 | |
| | | 専攻科 | |
| | | 共同利用施設 | 産業教育共同利用施設 |
| | | 農業経営者育成 | 農業経営者育成高等学校拡充整備 |
| | | 実習船 | |
| 22 | 学校給食施設の新増築 | 単独校調理場(新増築) | |
| | | 共同調理場(新増築) | |
| 23 | 学校給食施設の改築 | 単独校調理場(改築) | |
| | | 共同調理場(改築) | |
| 24 | 地域スポーツセンター新改築、改造 | スポーツセンター(新改築) | |
| | | スポーツセンター(改造) | |
| 25 | 地域水泳プールの新改築 | 屋内スイミング(一般) | |
| | | 屋内スイミング(耐震強化) | |
| | | 屋内スイミング(浄水型) | |
| | | 屋内浄水型水泳プール | |
| | | 屋外地域スイミング(浄水型) | |
| | | 屋外浄水型水泳プール | |
| 26 | 地域屋外スポーツセンター新改築 | 屋外スポーツ(運動場) | |
| | | 屋外スポーツ(クラブハウス) | |
| | | 屋外スポーツ(照明施設) | |
| 27 | 地域武道センター新改築 | 武道センター(柔・剣道場) | |
| | | 地武道センター(弓道場) | |
| 28 | 社会体育施設の耐震化 | 社会体育施設耐震化 | 構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等 |
| 29 | 学校水泳プール(屋外)新改築 | 学校水泳プール(屋外) | |
| 30 | 学校水泳プール上屋新改築 | 学校水泳プール(上屋) | |
| 31 | 学校水泳プール(屋内)新改築 | 学校水泳プール(屋内) | |
| 32 | 学校水泳プール耐震補強 | 学校水泳プール耐震補強 | |
| 33 | 中学校武道場新改築 | 中学校武道場(新築)柔・剣道場等 | |
| | | 中学校武道場(新築)弓道場 | |
| | | 中学校武道場(増改築)柔・剣道場等 | |
| | | 中学校武道場(増改築)弓道場 | |
| 34 | 学校屋外運動場照明施設新改築 | 学校屋外運動場照明施設 | |
| 35 | 学校クラブハウス新改築 | 学校クラブハウス | |
| 36 | 防災機能の強化に関する事業 | 防災機能強化 | |
| 37 | 太陽光発電等の整備に関する事業 | 太陽光発電等 | |
| 99 | その他 | その他 | |